



Conseil Electoral Provisoire

CALENDRIER ELECTORAL 2016-2017

ID	ACTIVITÉS	DEBUT	FIN
1	Réception et analyse du rapport de la Commission d'Evaluation	31-mai-16	6-juin-16
2	Réactivation Table de Pilotage Opérationnelle	1-juin-16	6-juin-16
3	Reforme de la machine électorale	6-juin-16	23-sept.-16
4	Remise en état de fonctionnement - infrastructures	6-juin-16	30-juil.-16
5	Membres des BED et des BEC	6-juin-16	26-août-16
6	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	6-juin-16	26-juin-16
7	Changements à effectuer	27-juin-16	10-août-16
8	Formation	11-août-16	26-août-16
9	Agents-DRE (ADRE)	6-juin-16	29-juin-16
10	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	6-juin-16	12-juin-16
11	Changements à effectuer	13-juin-16	16-juin-16
12	Formation	17-juin-16	29-juin-16
13	Membres de bureaux de vote MBV	27-juin-16	23-sept.-16
14	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	27-juin-16	26-juil.-16
15	Changements à effectuer	27-juil.-16	26-août-16
16	Formation	27-août-16	23-sept.-16
17	Superviseurs	15-juil.-16	23-sept.-16
18	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	15-juil.-16	13-août-16
19	Changements à effectuer	14-août-16	12-sept.-16
20	Formation	13-sept.-16	23-sept.-16
21	Agents de sécurité électorale (ASE)	15-juil.-16	23-sept.-16
22	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	15-juil.-16	30-juil.-16
23	Changements à effectuer	31-juil.-16	30-août-16
24	Formation	31-août-16	23-sept.-16
25	Orienteurs	15-juil.-16	23-sept.-16
26	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	15-juil.-16	30-juil.-16
27	Changements à effectuer	31-juil.-16	30-août-16
28	Formation	31-août-16	23-sept.-16
29	Juges & Avocats Contentieux (BCED-BCEC-BCEN)	15-juil.-16	23-sept.-16
30	Mise en œuvre des recommandations du Conseil	15-juil.-16	30-juil.-16
31	Changements à effectuer	31-juil.-16	30-août-16
32	Formation	31-août-16	23-sept.-16
33	Plan de Sécurité Electorale	6-juin-16	31-juil.-16
39	Présidentielle	8-juin-16	27-juin-16

40	Confirmation de la liste des candidats	8-juin-16	22-juin-16
41	Préparation et validation de la maquette	23-juin-16	27-juin-16
42	Matériel sensible 1er tour Présidentielle (Acquisition et Production)	6-juin-16	29-août-16
47	Processus d'inscription des partis politiques au CEP (1/3 SENAT)	15-juin-16	6-juil.-16
48	Enregistrement et confirmation	15-juin-16	28-juin-16
49	Publication Liste des partis inscrits	29-juin-16	29-juin-16
50	Publication liste des partis politiques agréés	30-juin-16	6-juil.-16
51	Candidatures 1/3 SENAT + Législatives partielles	7-juil.-16	14-août-16
52	Enregistrement en ligne	7-juil.-16	16-juil.-16
53	Dépôt	8-juil.-16	21-juil.-16
54	Affichage	8-juil.-16	22-juil.-16
55	Publication Liste préliminaire	23-juil.-16	23-juil.-16
56	Dépôt contestations candidatures	24-juil.-16	26-juil.-16
57	Traitement contestations	27-juil.-16	31-juil.-16
58	Affichage liste définitive des candidats agréés aux BEDs	1-août-16	3-août-16
59	Préparation et validation des maquettes	4-août-16	14-août-16
60	Matériel sensible 1/3 SENAT et LEGISLATIVES PARTIELLES (Acquisition, Production et Livraison)	30-août-16	2-oct.-16
65	Matériel sensible pour les Locales	16-juin-16	28-sept.-16
66	Décision Finalisation cartels manquants (2 CASEC – 1 DV TBC)	16-juin-16	19-juin-16
67	Maquette (préparation, validation, soumission)	20-juin-16	24-juin-16
68	Production	14-sept.-16	28-sept.-16
69	Matériel de Formation Personnel Vacataire	6-juin-16	29-août-16
70	Révision et traduction en créole des manuels et aide-mémoires	6-juin-16	30-juin-16
71	Validation des manuels	1-juil.-16	7-juil.-16
72	Préparation du calendrier formation	8-juil.-16	14-juil.-16
73	Procédure d'acquisition du matériel de formation	15-juin-16	13-août-16
74	Production	14-août-16	28-août-16
75	Livraison du matériel	25-août-16	29-août-16
76	Matériel non-sensible (KITS)	6-juin-16	17-sept.-16
77	Evaluation et certification matériel existant	6-juin-16	15-juin-16
78	Décision (matériel manquant, recomposition, etc.)	16-juin-16	22-juin-16
79	Rapatriement Kits a PAP	1-juil.-16	31-juil.-16
80	Procédure d'acquisition	15-juin-16	13-août-16
81	Production et livraison	14-août-16	2-sept.-16
82	Livraison aux BED	3-sept.-16	17-sept.-16
83	Centres de Vote	16-juin-16	26-août-16
84	Evaluation	16-juin-16	15-juil.-16
85	Finalisation Liste	16-juil.-16	22-juil.-16
86	Publication Liste (-30j)	10-sept.-16	10-sept.-16
87	Mise à jour Liste Electorale	3-juin-16	9-oct.-16
88	Ouverture de la liste électorale	6-juin-16	6-juin-16

89	Transmission données ONI - CEP (partielle)	3-juin-16	9-juin-16
90	Campagne de sensibilisation intensive pour l'enregistrement	6-juin-16	27-juin-16
91	Gestion changement d'adresse	30-juin-16	14-juil.-16
92	-90 jours: fermeture Liste Electorale Générale (LEG)	12-juil.-16	12-juil.-16
93	Transmission données ONI - CEP (restante)	13-juil.-16	27-juil.-16
94	Traitement & Impression LEC/LECV	28-juil.-16	16-août-16
95	Livraison au BED	18-août-16	22-août-16
96	Livraison au BEC	23-août-16	27-août-16
97	-30 jours: Publication Listes Electorales Partielles (LEP)	10-sept.-16	9-oct.-16
98	CTV	6-juin-16	7-oct.-16
99	Etat des lieux	6-juin-16	10-juin-16
100	Travaux au CTV (cahier de charge, processus d'achat, mise en oeuvre)	11-juin-16	24-août-16
101	Améliorations (transparence, procédures, contrôle, logiciels, etc...)	20-juil.-16	22-sept.-16
107	Formation generale	12-sept.-16	22-sept.-16
108	Simulation	23-sept.-16	7-oct.-16
109	Journées portes ouvertes	3-oct.-16	7-oct.-16
110	Mandataires, Observateurs et Témoins	6-juin-16	7-oct.-16
111	Préparation des règlement procédures Mandataires + Observateurs+ Témoins	6-juin-16	16-juin-16
112	Adaptation et vulgarisation Plateforme d'inscription	17-juin-16	9-juil.-16
113	Enregistrement sur la Plateforme	10-juil.-16	23-août-16
114	Recrutement et Formation des Témoins	24-août-16	15-sept.-16
115	Preparatifs et production des cartes d'accréditation	24-août-16	22-sept.-16
116	Distribution aux partis politiques et organisations	23-sept.-16	7-oct.-16
117	Campagne de sensibilisation (mise en place)	6-juin-16	15-avr.-17
118	Adoption d'un plan de communication (proximité, genre, mobilité réduite. etc.)	6-juin-16	25-juin-16
119	Révision d'outils (révision et production)	26-juin-16	25-juil.-16
120	Préparation et mise en activité du Centre Mediatique	26-juin-16	25-juil.-16
121	Lancement de la campagne	26-juil.-16	26-juil.-16
123	Préparation des Centres d'appel	27-juil.-16	9-sept.-16
124	Mise en activité des Centres d'appel	10-sept.-16	8-janv.-17
125	Campagne électorale	23-août-16	8-oct.-16
126	Lancement campagne	23-août-16	23-août-16
127	Période de campagne	24-août-16	7-oct.-16
128	Fermeture de campagne	8-oct.-16	8-oct.-16
129	Livraison bulletins & kits aux CV	3-oct.-16	8-oct.-16
130	1e JOUR DE SCRUTIN : 1e TOUR PRESIDENT + 1e TOUR 1/3 SENAT + LEGISLATIVES PARTIELLES	9-oct.-16	9-oct.-16
131	Tabulation	10-oct.-16	30-oct.-16
132	Tabulation PRESIDENTIELLE + 1/3 du SENAT	10-oct.-16	19-oct.-16
133	Publication et affichage résultats préliminaires PR + 1/3 SENAT	20-oct.-16	21-oct.-16
134	Tabulation LEGISLATIVES PARTIELLES	22-oct.-16	28-oct.-16

135	Publication et affichage résultats préliminaires LEGISLATIVES PARTIELLES	29-oct.-16	30-oct.-16
136	Contestation & Résultats	22-oct.-16	5-déc.-16
137	Dépôt contestations PRESIDENTIELLE + 1/3 SENAT	22-oct.-16	24-oct.-16
138	Traitement Contestations	25-oct.-16	8-nov.-16
139	Affichage décisions BCED	9-nov.-16	9-nov.-16
140	Dépôt Appels contestations BCEN	10-nov.-16	12-nov.-16
141	Traitement Contestations	13-nov.-16	19-nov.-16
142	Affichage décisions BCEN	20-nov.-16	20-nov.-16
143	Préparation des résultats définitifs après contentieux	21-nov.-16	21-nov.-16
144	Publication résultats définitifs PR + 1/3 SENAT	22-nov.-16	22-nov.-16
145	Dépôt contestations LEGISLATIVES PARTIELLES	31-oct.-16	2-nov.-16
146	Traitement Contestations	3-nov.-16	12-nov.-16
147	Affichage décisions BCED	13-nov.-16	13-nov.-16
148	Dépôt Appels contestations BCEN	14-nov.-16	16-nov.-16
149	Traitement Contestations	17-nov.-16	30-nov.-16
150	Affichage décisions BCEN	1-déc.-16	1-déc.-16
151	Préparation des résultats définitifs après contentieux LEGISLATIVES PARTIELLES	2-déc.-16	4-déc.-16
152	Publication résultats définitifs LEGISLATIVES PARTIELLES	5-déc.-16	5-déc.-16
153	Personnel Electoral: Evaluation après jour du scrutin	1-nov.-16	7-janv.-17
154	Evaluation personnel 1er tour	1-nov.-16	15-nov.-16
155	Remplacement partiel/ recrutement	16-nov.-16	30-nov.-16
156	Formation Superviseurs	1-déc.-16	4-déc.-16
157	Formation MBV et Orienteurs	5-déc.-16	26-déc.-16
158	Formation ASE	27-déc.-16	2-janv.-17
159	Déploiement ASE	3-janv.-17	7-janv.-17
160	Matériel sensible 2e tour de la PRESIDENTIELLE et 2e tour 1/3 du SENAT	23-nov.-16	7-janv.-17
161	Maquette (préparation, validation, soumission)	23-nov.-16	26-nov.-16
162	Production et colisage avec le matériel pour les LOCALES	27-nov.-16	11-déc.-16
163	Livraison	12-déc.-16	15-déc.-16
164	Préparation pour livraison	16-déc.-16	16-déc.-16
165	Livraison BED	17-déc.-16	1-janv.-17
166	Livraison aux CV	2-janv.-17	7-janv.-17
167	2e JOUR DE SCRUTIN : 2e TOUR PRESIDENT + 2e TOUR 1/3 SENAT + LOCALES	8-janv.-17	8-janv.-17
168	Tabulation	9-janv.-17	11-févr.-17
169	Tabulation PRESIDENTIELLE	9-janv.-17	13-janv.-17
170	Publication résultats préliminaires PRESIDENTIELLE	14-janv.-17	14-janv.-17
171	Tabulation 1/3 SENAT	15-janv.-17	19-janv.-17
172	Publication résultats préliminaires 1/3 SENAT	20-janv.-17	20-janv.-17
173	Tabulation LOCALES	21-janv.-17	9-févr.-17
174	Publication résultats préliminaires LOCALES	10-févr.-17	11-févr.-17

175	Contestation & Résultats	15-janv.-17	2-avr.-17
176	Dépôt contestations PRESIDENTIELLE	15-janv.-17	17-janv.-17
177	Traitement Contestations	18-janv.-17	20-janv.-17
178	Affichage décisions BCED	21-janv.-17	21-janv.-17
179	Dépôt Appels contestations BCEN	22-janv.-17	24-janv.-17
180	Traitement Contestations	25-janv.-17	27-janv.-17
181	Affichage décisions BCEN	28-janv.-17	28-janv.-17
182	Préparation des résultats définitifs après contentieux	29-janv.-17	29-janv.-17
183	Publication résultats définitifs PRESIDENTIELLE	30-janv.-17	30-janv.-17
184	Dépôt contestations 1/3 SENAT	21-janv.-17	23-janv.-17
185	Traitement Contestations	24-janv.-17	3-févr.-17
186	Affichage décisions BCED	4-févr.-17	5-févr.-17
187	Dépôt Appels contestations BCEN	6-févr.-17	9-févr.-17
188	Traitement Contestations	10-févr.-17	19-févr.-17
189	Affichage décisions BCEN	20-févr.-17	21-févr.-17
190	Préparation des résultats définitifs après contentieux	22-févr.-17	23-févr.-17
191	Publication résultats définitifs 1/3 SENAT	24-févr.-17	24-févr.-17
192	Dépôt contestations LOCALES	12-févr.-17	14-févr.-17
193	Traitement Contestations	15-févr.-17	25-févr.-17
194	Affichage décisions BCEC	26-févr.-17	4-mars-17
195	Dépôt Appels contestations BCEN	5-mars-17	9-mars-17
196	Traitement Contestations	10-mars-17	23-mars-17
197	Affichage décisions BCEN	24-mars-17	27-mars-17
198	Préparation des résultats définitifs après contentieux	28-mars-17	1-avr.-17
199	Publication résultats définitifs LOCALES	2-avr.-17	2-avr.-17